

Harmonogram rzeczowo – finansowy do zapytania ofertowego
- Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej bud. nr 9 Garnizon Gdańsk

Lp.	Opis elementu	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia
1	Instalacja podposadzkowa kan. sanit.	18.11.2013	15.12.2013
2	Instalacja kanalizacji technologicznej	16.12.2013	31.01.2014
3	Instalacja wewnętrzna kan. sanit.	16.12.2013	31.01.2014